

Geförderter Breitbandausbau in der Stadt




20.07.2021

Glasfasernetz für Möckmühl

2

Begriffe:

- FTTB, Fiber to the building: Glasfaser bis in das Gebäude
- POP, Point of Presence: Zentraler Technikstandort für die aktive Technik des Netz-Betreibers
- Backbone (Rückgrat): Zentrale Netzebene, verbindet POP's und Anbindung an Betreibernetze
- RVt, Röhrenverteiler: Verteiler zwischen POP und den Hausanschlüssen




Übersicht und Stand des Projekts I

3

□ August bis Oktober 2018 Durchführung eines Markterkundungsverfahrens

- Unterversorgte Adressen (weiße Flecken) mit < 30 Mbit/s:
- Unterversorgte Schulen:
- Unterversorgte Adressen in Gewerbegebieten:

Grundlage für die Auswertung sind die im MEV von der Deutschen Telekom bereitgestellten Versorgungsdaten. Diese enthalten neben der Ist-Versorgung auch den innerhalb von drei Jahren geplanten Eigenausbau.



Übersicht und Stand des Projekts II

- Ende 2019 Antragstellung im neuen Bundesförderprogramm für weiße Flecken und Schulen, ergänzt mit Antrag auf vorläufigen Maßnahme-Beginn!
- Mai bis August 2020 vorläufige Zuwendungsbescheide des Bundes über 50 % der förderfähigen Kosten!
- Herbst 2020 Antragstellung beim Land auf Ko-Finanzierung zum Bundesförderprogramm
- Ende August 2021 werden vorläufige Zuwendungsbescheide des Landes über 40 % der förderfähigen Kosten erwartet.

Übersicht und Stand des Projekts III

5

- November 2020 Start des Ausschreibungsverfahrens zur Gewährung einer Zuwendung im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitslückenförderung zum Aufbau und Betrieb einer FTTB-Netzinfrastuktur
- Januar 2021 Auswertung des Teilnahmewettbewerbs
 - Vier teilnehmende Netzbetreiber
 - Ein Teilnehmer wird wegen fehlender Angaben (Referenzen, Mindestumsatz) vom weiteren Verfahren ausgeschlossen
- Februar 2021 Aufforderung zum verbindlichen Angebot
- Juli 2021 Auswertung der verbindlichen Angebote
 - Drei teilnehmende Netzbetreiber
 - Ein Teilnehmer wird wegen verspäteter und unvollständiger Einreichung von Unterlagen vom weiteren Verfahren ausgeschlossen

Übersicht und Stand des Projekts IV

□ Auswertung der verbindlichen Angebote

- Gewertet wurden neben dem Preis u.a. das Versorgungskonzept, Endkundenpreise und Realisierungszeitraum
- Die Förderrichtlinien schreiben eine losweise Ausschreibung je Förderverfahren vor. Ein Nebenangebot das alle Lose umfasst wird zugelassen.
- Die Vergabe und Wertung auf das Nebenangebot zur Gesamtvergabe wird erteilt, wenn dieses im Vergleich zur Höhe der angebotenen Wirtschaftlichkeitslücke in den Einzellosen eine insgesamt geringere Höhe ausweist.
- Nach Auswertung der finalen Angebote im Rahmen der technischen Prüfung sowie der Preisprüfung erweist sich das Gesamtangebot der NetCom BW günstiger als die Vergabe auf die Einzellose.

Kontakt Daten

BK·Teleconsult
Mehr. Möglich. Machen.

7

Arthur Ohlhäuser

Tel.: 07191 22977-24

arthur.ohlhaeuser@bk-teleconsult.de

Gregor Häußermann

Tel.: 07191 22977-22

gregor.haeussermann@bk-teleconsult.de

BK-Teleconsult GmbH

Ralph-Bunche-Str. 9

71522 Backnang

Web: www.bk-teleconsult.de

