



KRUMMLAUF  
TESKE  
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD Theodor-Fischer-Str. 6. 74076 HN

Stadt Möckmühl  
z.Hd. Frau Czarnecki  
Hauptstr.23

74219 Möckmühl

Heilbronn, 21.11.2022

**KITA BRANDHÖLZLE MÖCKMÜHL / PROJEKT-NR 19.05**  
**GEWERK BODENBELAGSARBEITEN**  
**ANGEBOTSGEGENÜBERSTELLUNG / VERGABEVORSCHLAG**

Sehr geehrte Frau Czarnecki,

In der Anlage erhalten Sie die o.g. Unterlagen mit der Bitte um weitere Veranlassung und Bearbeitung.

Die Ausschreibung wurde im Staatsanzeiger und in der Heilbronner Stimme veröffentlicht. Zur Teilnahme wurden 11 Angebote von den Bewerbern angefordert.

Am Eröffnungstermin, 10.11.2022 um 14:45 Uhr im Rathaus der Stadt Möckmühl, haben 11 Angebote der öffentlichen Ausschreibung für das oben aufgeführte Gewerk vorgelegen. Die Angebote 1-11 waren verschlossen. Aufgrund von einer nachträglichen Mengenänderung im LV, die allen Bewerbern mitgeteilt wurde, wurde das Angebot 1 und 3 vom selben Bieter eingereicht. Das zuerst eingereichte wurde demnach ausgeschlossen. Es sind alle weiteren Angebote vollständig und gültig zu bewerten. Rechnerisch und fachlich haben wir die Angebote 1-10 geprüft und in den Einheitspreisvergleich aufgenommen. Die Angebote 1-10 wurden zur Wertung zugelassen, die rechnerische Prüfung wurde im Preisspiegel einschließlich der Nachlässe erfasst und kann dort entnommen werden.

Laut Kostenberechnung steht für die ausgeschriebenen Leistungen folgender Betrag zur Verfügung:

37.000,00 €/netto bzw. 44.030,00 €/brutto

Die Angebotssumme des günstigsten Bieters, Firma Dioni GmbH aus Schwieberdingen weist einen geprüften Endbetrag auf von:

43.730,68 €/netto bzw. 52.039,51 €/brutto incl. 5 % Nachlass

KRUMMLAUF TESKE HAPPOLD  
Architektengesellschaft mbH  
UST-ID DE 245 839 258  
HRB 109082, Amtsgericht Stuttgart

GESCHÄFTSFÜHRER  
Dipl.-Ing (FH) Gerd Krummlauf  
Dipl.-Ing (FH) Marcus Teske  
Dipl.-Ing (FH) Markus Happold

KONTAKT  
Theodor-Fischer-Straße 6, 74076 Heilbronn  
T +49 (0)7131 9529-0, F +49 (0)7131 9529-11  
info@kth-architekten.de, www.kth-architekten.de

Damit ist die Kostenstelle für das Gewerk Malerarbeiten mit 6.730,68 €/netto bzw. 8.009,51 €/brutto überdeckt, das Angebot liegt ca. 18,1 % über der Kostenberechnung.

Der zweitplatzierte Bieter, die Fa. Lang Raum & Design aus Michelfeld weist eine Angebotssumme auf von:

44.279,09 €/netto bzw. 52.692,12 €/brutto incl. 4 % Nachlass

Das Angebot liegt ca. 1,25 % über dem günstigsten Angebot.

Der nächstplatzierte Bieter, die Fa. Daci M Boden GmbH aus Asperg weist eine Angebotssumme auf von:

44.909,28 €/netto bzw. 53.442,04 €/brutto

Das Angebot liegt ca. 2,70 % über dem günstigsten Angebot.

Die beiden günstigsten Bieter, die Fa. Dioni GmbH und die Fa. Lang Raum & Design haben sämtliche Erklärungen und Nachweise über Fachkunde und Leistungsfähigkeit erbracht. Die Fa. Dioni GmbH wurde im Jahr 2021 gegründet und weist gute Referenzen auf. Die Fa. Lang Raum & Design besteht schon seit mehreren Jahrzehnten und weist ebenso gute Referenzen auf.

Sämtliche ausgeschriebene Leistungen wurden angeboten. Die Preise sind auskömmlich kalkuliert. Im Hinblick auf den gegebenen Zeitdruck der Fertigstellung, schlagen wir vor, das wirtschaftlichste Angebot der Firma Dioni GmbH aus Schwieberdingen mit der Angebotssumme von,

43.730,68 €/netto bzw. 52.039,51 €/brutto incl. 5 % Nachlass

zu beauftragen. Prinzipiell bitten wir um eine kurzfristige Auftragsvergabe, damit die Planung und Arbeitsvorbereitung erfolgen kann. Von einem erneuten Verfahren raten wir ab. Aufgrund der augenblicklichen politischen und wirtschaftlichen Situation werden tendenziell die Preise allein aufgrund höherer Energie- und Rohstoffbeschaffungskosten immer teurer. Wir weisen darauf hin, dass der Baupreisindex zw. Mai 2021 und August 2022 von einem Wert von 125 auf 151 gestiegen ist.

Wir gehen davon aus, dass Sie die nicht beauftragten Bieter informieren. Falls wir die Benachrichtigungen übernehmen sollen, geben Sie uns bitte dementsprechend Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen

  
Mirko Früh  
Dipl.-Ing. Architekt

Anlagen:

- Preisspiegel
- Niederschrift zum Eröffnungstermin

Stadt Möckmühl  
 Hauptstr. 23  
 74219 Möckmühl  
 (Vergabestelle)

Vergabe-/Projekt Nr.: 19.05
Vergabeart <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren <input type="checkbox"/> Nicht offenes Verfahren <input type="checkbox"/>
Ablauf der Angebotsfrist: Ort: Rathaus Möckmühl Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:45

Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote

Allgemeine Angaben

Baumaßnahme: KITA Brandhölzle Möckmühl

in: Möckmühl

Leistung: Bodenbelagsarbeiten

1. Name der beiden Vertreter des AG: \_\_\_\_\_

2. (Er)Öffnungstermin Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 14:45

3. Es waren Angebote in folgender Form zugelassen  
 schriftlich  elektronisch übermittelt mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  
 elektronisch übermittelt ohne Signatur (Textform)  elektronisch übermittelt mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

4. Öffentliche und beschränkte Ausschreibungen erster Abschnitt der VOB/A (keine E-Vergabe): Bieter sind zugelassen.  
 Der Verhandlungsleiter hat geprüft, dass bei Ausschreibungen nach § 14a VOB/A Abschnitt 1 nur Bieter und/oder deren Bevollmächtigte zugegen sind.

5. Alle anderen Vergabeverfahren: Bieter sind nicht zugelassen.

6. Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen (aus Bewerberliste übertragen): 11

7. Anzahl der bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangenen Angebote 11  
 davon elektronische Angebote \_\_\_\_\_  
 davon schriftliche Angebote 11

8. Schriftliche Angebote sind mit dem Eingangsstempel und in der Reihenfolge des Eingangs mit Angebotsnummern versehen.  
 Sie waren ordnungsgemäß verschlossen, bis auf das/die Angebot(e)  
 Nr. \_\_\_\_\_

9. Elektronisch übermittelte Angebote waren ordnungsgemäß verschlüsselt, bis auf das/die Angebot(e)  
 Nr. \_\_\_\_\_

10. Das erste Angebot wurde am 10.11.22 um 14:46 Uhr geöffnet.

Die Angebote wurden in der Nummernfolge in Gegenwart der ggf. anwesenden Bieter und/oder Bevollmächtigten geöffnet.

11. Name und Anschrift der Bieter, die Endbeträge der Angebote sowie andere den Preis betreffende Angaben wurden bei Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 1 verlesen und in die Zusammenstellung der Angebote eingetragen (siehe Anlagen).

12. Die Angebote wurden in allen wesentlichen Teilen gekennzeichnet.

13.  Die Vorlage von Mustern und Proben war gefordert.  
 Muster und Proben lagen vor, außer bei den Angeboten Nr.: \_\_\_\_\_  
 Die eingereichten Muster und Proben waren als zum Angebot gehörig gekennzeichnet, außer bei den Angeboten Nr.: \_\_\_\_\_

Vergabe-/Projekt Nr.:

19.05

14.  Von folgenden Bietern wurden zusätzliche Hauptangebote eingereicht

Angebot-Nr.	Name und Anschrift des Bieters	Weitere Erläuterungen
_____	_____	_____
_____	_____	_____

15. Die Eröffnung wurde um 14:58 Uhr geschlossen.

16. Anerkannt durch folgende Bieter (oder Bevollmächtigte):

(Name, Firma)

(Unterschrift/Signatur)

_____	_____
_____	_____
_____	_____

17. Einwendungen sind durch folgende Bieter oder ihre Bevollmächtigten erhoben worden:

Bieter (Name, Firma)

Gründe:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

18. Die Angebote werden anschließend sorgfältig verwahrt und geheimgehalten.

19. Weitere anwesende Vertreter des Auftraggebers

Frau Schwarz, Herr Fröh, Frau Craneli, Frau Gobel

Für die Richtigkeit:

Craneli  
(Unterschrift/Signatur des Schriftführers)

[Signature]  
(Unterschrift/Signatur des Verhandlungsleiters)

Anlagen:  - KEV 211.1 EröffAng § 5 VOB/A gesamt -

- KEV 212.1 EröffAng § 5 VOB/A Lose -

- KEV 211.2 EröffAng § 4 VOB/A gesamt -

- KEV 212.5 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 1 - 8

- KEV 212.6 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 9 - 16

- KEV 212.7 EröffAng § 4 VOB/A Lose Ang 17 - ...

- KEV 213 EröffAng 4 -

(Nachtrag zur Niederschrift)

Die nachgerechneten Angebotsendsummen wurden in die Zusammenstellung der Angebote übertragen

\_\_\_\_\_  
Name/Datum/Unterschrift oder Signatur

## Angebotsverfahren nach § 5 VOB/A Zusammenstellung der Angebote keine Vergabe nach Losen

Vergabe-/Projekt Nr.:  
 19.05

Eröffnungstermin/Öffnungstermin  
 Ort: **Rathaus Möckmühl**  
 Datum: **10.11.2022** Uhrzeit: **14:45**


Baumaßnahme: **KITA Brandhölzle Möckmühl**

Leistung: **Bodenbelagsarbeiten**

Lfd. Nr. des Angebotes <sup>1)</sup>	Bieter Name / PLZ / Ort	Endbetrag <sup>2)</sup>		Angaben, die die Preise betreffen Nr. 2 - KEV 115.1 (B) Ang - <sup>3)</sup>			Anlagen zum Angebot Begleitschreiben Muster usw.  siehe auch - KEV 210 EröffAng 1 - Nr. 11
		bei der Eröffnung €	nach rechnerischer Prüfung €	Nr. 2.1 Preis- nachlass ohne Bedingungen	Nr. 2.2 Neben- angebote	Nr. 2.3 Nebenangebot ohne Abgabe eines Hauptangebotes <sup>2)</sup>	
		3	4	%	Anzahl	€	
1	2			5	6	7	8
1	Daci H Boden GmbH 71679 Asperg	54.960,75	53.442,04	4%	-	-	
2	Diani GmbH 71701 Schwieberdingen	54.019,81	52.039,51	5%	-	-	
3	Daci H Boden GmbH 71679 Asperg	55.668,80	53.442,04	4%	-	-	
4	Wiedman Zsirmann GmbH 71294 Offenau	73.482,50	73.482,50	-	-	-	
5	Die Waidler Holz GmbH 73240 Weidlingen	67.449,44	67.449,44	-	-	-	
6	Log Raum k Design GmbH 71545 Michelfeld	54.440,18	52.692,12	4%	-	-	
7	Jürgen Schwenk Raumausstattung 75328 Schömberg	75.227,93	78.100, <del>92,39</del>	-	-	-	
8	raumstudio Rattes 70736 Fellbach	65.865,33	66.604,21	-	-	-	
9	Holschbach Fußbodentechnik GmbH 71597 Hirsbach	70.422,77	67.571,00	5%	-	-	

Rechnerisch geprüfte Angebotssumme eingetragen am 16.11.2022

Bearbeiter/-in:



<sup>1)</sup> Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.  
<sup>2)</sup> Endbetrag = brutto  
<sup>3)</sup> oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.

**Angebotsverfahren  
 nach § 5 VOB/A**

**Zusammenstellung der Angebote  
 keine Vergabe nach Losen**

Vergabe-/Projekt Nr.:  
 19.05

Eröffnungstermin/Öffnungstermin  
 Ort: **Rathaus Möckmühl**  
 Datum: **10.11.2022** Uhrzeit: **14:45**

Lfd. Nr. des Angebotes <sup>1)</sup>	Bieter Name / PLZ / Ort	Endbetrag <sup>2)</sup>		Angaben, die die Preise betreffen Nr. 2 - KEV 115.1 (B) Ang - <sup>3)</sup>			Anlagen zum Angebot Begleitschreiben Muster usw.  siehe auch - KEV 210 EröffAng 1 - Nr. 11
		bei der Eröffnung €	nach rechnerischer Prüfung €	Nr. 2.1 Preis- nachlass ohne Bedingungen %	Nr. 2.2 Neben- angebote Anzahl	Nr. 2.3 Nebenangebot ohne Abgabe eines Hauptangebotes <sup>2)</sup> €	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Streichorot - Baubetriebe GmbH + Co KG 85448 Rittersdorf	63.370,50	62.102,91	-	-	-	-
11	Hörning Maltesisches GmbH 74080 Heilbronn	88.338,52	89.596,42	-	-	-	-

Prüfvermerk siehe Seite 1

<sup>1)</sup> Diese lfd. Nr. (Angebotsnummer) bleibt dem Angebot bei der weiteren Bearbeitung zugeordnet.  
<sup>2)</sup> Endbetrag = brutto  
<sup>3)</sup> oder - KEV 115.2 (B) Ang EG - / - KEV 115.4 (B) Ang SKR - usw.



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

PREISSPIEGEL		Bodenbelagsarbeiten		Alle Einzelpreise in EUR netto						
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Dioni GmbH	Bieter 6 Lang Raum & Design GmbH	Bieter 3 Daci M Boden GmbH	Bieter 10 Streichardt-Boden beläge GmbH & Co. KG	Bieter 8 Raumstudio Falter GmbH & Co. KG	Bieter 5 Die Wohnidee Stolz GmbH	Bieter 9 Holschbach Fußbodentechnik Dieter Holsch
36.01.0010 Belagsmuster Linoleum, Abmessung 100/100cm Belagsmuster Linoleum; H...		4,000	St	20,00	1,00		10,00	10,00	5,00	6,90
			EP							
			GP	80,00	4,00		40,00	40,00	20,00	27,60
			%	2.000,00 %	100,00 %		1.000,00 %	1.000,00 %	500,00 %	690,00 %
			Anm.			Nullgebot				
36.01.0020 Baustelleneinrichtung		1,000	psch	150,00	10,00	100,00	150,00	100,00	500,00	100,00
			EP							
			GP	150,00	10,00	100,00	150,00	100,00	500,00	100,00
			%	1.500,00 %	100,00 %	1.000,00 %	1.500,00 %	1.000,00 %	5.000,00 %	1.000,00 %
			Anm.							
36.01.0030 Grobreinigungsarbeiten auf Nachweis, inkl. Entsorgung Reinigungsarb...		5,000	h	50,00	60,00	40,00	38,00	52,00	54,50	55,20
			EP							
			GP	250,00	300,00	200,00	190,00	260,00	272,50	276,00
			%	200,00 %	240,00 %	160,00 %	152,00 %	208,00 %	218,00 %	220,80 %
			Anm.							
36.01.0040 Estrich anschleifen / Untergrundvorbereitung		1.210,000	m2	1,00	0,25	1,20	1,10	0,95	1,20	1,20
			EP							
			GP	1.210,00	302,50	1.452,00	1.331,00	1.149,50	1.452,00	1.452,00
			%	400,00 %	100,00 %	480,00 %	440,00 %	380,00 %	480,00 %	480,00 %
			Anm.							
36.01.0050 Feuchtemessung der Estrichflächen, CM-Methode mit Anfahrt Zusätzlic...		1,000	St	75,00	1,00	50,00	160,00	10,00	14,80	10,00
			EP							
			GP	75,00	1,00	50,00	160,00	10,00	14,80	10,00
			%	7.500,00 %	100,00 %	5.000,00 %	16.000,00 %	1.000,00 %	1.480,00 %	1.000,00 %
			Anm.							
36.01.0060 Grundierung / Verfestigung von Estrichflächen		1.210,000	m2	1,00	1,35	1,20	0,90	1,05	1,20	2,65
			EP							
			GP	1.210,00	1.633,50	1.452,00	1.089,00	1.270,50	1.452,00	3.206,50



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 Dioni GmbH	Bieter 6 Lang Raum & Design GmbH	Bieter 3 Daci M Boden GmbH	Bieter 10 Streichardt-Boden beläge GmbH & Co. KG	Bieter 8 Raumstudio Falter GmbH & Co. KG	Bieter 5 Die Wohnidee Stolz GmbH	Bieter 9 Holschbach Fußbodentechnik Dieter Holsch
				% Anm.	111,11 %	150,00 %	133,33 %	<b>100,00 %</b>	116,67 %	133,33 %	<b>294,44 %</b>
36.01.0070		1.210,000	m2	EP	3,90	3,60	3,60	5,80	4,40	5,80	6,20
<b>Estrichflächen ebenflächig spachteln bis d=2mm</b>				GP	4.719,00	4.356,00	4.356,00	7.018,00	5.324,00	7.018,00	7.502,00
				% Anm.	114,71 %	105,88 %	105,88 %	170,59 %	129,41 %	170,59 %	182,35 %
36.01.0080		1.210,000	m2	EP	0,70	<b>0,10</b>	0,80	0,75	1,20	0,60	0,15
<b>Zulage - Ausführung der Estrichspachtelung im Rakelverfahren</b>				GP	847,00	<b>121,00</b>	968,00	907,50	1.452,00	726,00	181,50
				% Anm.	700,00 %	<b>100,00 %</b>	800,00 %	750,00 %	1.200,00 %	600,00 %	150,00 %
36.01.0090		1.165,000	lfm	EP	0,20	0,15	<b>0,10</b>	0,30	0,35	0,30	0,40
<b>Estrich-Randstreifen entfernen, inkl. Entsorgung Die von der Estric...</b>				GP	233,00	174,75	<b>116,50</b>	349,50	407,75	349,50	466,00
				% Anm.	200,00 %	150,00 %	<b>100,00 %</b>	300,00 %	350,00 %	300,00 %	400,00 %
36.01.0100		80,000	m	EP	6,00	7,00	5,00	4,00	5,50	5,20	6,00
<b>Estrich-Trennfugen, b ca. 10mm mit Spritzkork schließen Estrichtren...</b>				GP	480,00	560,00	400,00	320,00	440,00	416,00	480,00
				% Anm.	413,79 %	482,76 %	344,83 %	275,86 %	379,31 %	358,62 %	413,79 %
<b>36.01</b>				Summe	9.254,00	<b>7.462,75</b>	9.094,50	11.555,00	10.453,75	12.220,80	13.701,60
<b>T 01 Vorarbeiten Vorleistungen</b>				%	124,00 %	<b>100,00 %</b>	121,87 %	154,84 %	140,08 %	163,76 %	183,60 %
Nachlässe				Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	9.254,00	<b>7.462,75</b>	9.094,50	11.555,00	10.453,75	12.220,80	13.701,60
36.02.0010	G	520,000	m2	EP	11,70	13,50	12,00	17,60	12,10	13,50	<b>21,50</b>
<b>Bodenbelag liefern, Forbo Marmoleum Fresco 2,5 mm, Bodenbelag aus L...</b>				GP	6.084,00	7.020,00	6.240,00	9.152,00	6.292,00	7.020,00	<b>11.180,00</b>



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 Dioni GmbH	Bieter 6 Lang Raum & Design GmbH	Bieter 3 Daci M Boden GmbH	Bieter 10 Streichardt-Boden beläge GmbH & Co. KG	Bieter 8 Raumstudio Falter GmbH & Co. KG	Bieter 5 Die Wohnidee Stolz GmbH	Bieter 9 Holschbach Fußbodentechnik Dieter Holsch
				% Anm.	106,36 %	122,73 %	109,09 %	160,00 %	110,00 %	122,73 %	<b>195,45 %</b>
36.02.0020	A	520,000	m2	EP	<b>11,70</b>	13,95	12,00	16,60	11,80	13,60	<b>20,90</b>
<b>Bodeneblag liefern, Linoleum nach gleichwertigem Bieterorschlag Bo...</b>				GP							
				% Anm.	<b>100,00 %</b>	119,23 %	102,56 %	141,88 %	100,85 %	116,24 %	<b>178,63 %</b>
36.02.0030	G	690,000	m2	EP	11,70	13,50	12,00	17,60	12,10	13,50	<b>21,50</b>
<b>Bodenbelag liefern, Forbo Marmoleum Fresco 2,5 mm, Bodenbelag aus L...</b>				GP	8.073,00	9.315,00	8.280,00	12.144,00	8.349,00	9.315,00	<b>14.835,00</b>
				% Anm.	106,36 %	122,73 %	109,09 %	160,00 %	110,00 %	122,73 %	<b>195,45 %</b>
36.02.0040	A	690,000	m2	EP	<b>11,70</b>	13,95	12,00	16,60	11,80	13,60	<b>20,90</b>
<b>Bodeneblag liefern, Linoleum nach gleichwertigem Bieterorschlag Bo...</b>				GP							
				% Anm.	<b>100,00 %</b>	119,23 %	102,56 %	141,88 %	100,85 %	116,24 %	<b>178,63 %</b>
36.02.0050		1.210,000	m2	EP	5,80	6,80	6,00	6,80	11,10	7,00	<b>1,00</b>
<b>Verlegung Linoleum, d=2,5mm auf Zementheizestrichen</b>				GP	7.018,00	8.228,00	7.260,00	8.228,00	13.431,00	8.470,00	<b>1.210,00</b>
				% Anm.	580,00 %	680,00 %	600,00 %	680,00 %	1.110,00 %	700,00 %	<b>100,00 %</b>
36.02.0060		1,000	St	EP	28,00	20,00	25,00	20,00	<b>8,00</b>	18,80	10,00
<b>Anpassarbeiten an Elektrobodendosen, l/b ca. 300/300mm</b>				GP	28,00	20,00	25,00	20,00	<b>8,00</b>	18,80	10,00
				% Anm.	350,00 %	250,00 %	312,50 %	250,00 %	<b>100,00 %</b>	235,00 %	125,00 %
36.02.0070		1.210,000	m2	EP	<b>0,40</b>	1,30	0,50	0,80	1,45	1,90	1,00
<b>Zulage - Nähte und Stöße verschweißen</b>				GP	<b>484,00</b>	1.573,00	605,00	968,00	1.754,50	2.299,00	1.210,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Dioni GmbH	Bieter 6 Lang Raum & Design GmbH	Bieter 3 Daci M Boden GmbH	Bieter 10 Streichardt-Boden beläge GmbH & Co. KG	Bieter 8 Raumstudio Falter GmbH & Co. KG	Bieter 5 Die Wohnidee Stolz GmbH	Bieter 9 Holschbach Fußbodentechnik Dieter Holsch	
				% Anm.	<b>100,00 %</b>	325,00 %	125,00 %	200,00 %	362,50 %	475,00 %	250,00 %
36.02.0080		87,000	m	EP	2,80	3,50	3,00	<b>2,50</b>	4,05	5,40	5,00
				GP	243,60	304,50	261,00	<b>217,50</b>	352,35	469,80	435,00
				% Anm.	112,00 %	140,00 %	120,00 %	<b>100,00 %</b>	162,00 %	216,00 %	200,00 %
36.02.0090		700,000	lfm	EP	10,75	<b>7,95</b>	10,90	8,55	10,90	9,10	11,50
				GP	7.525,00	<b>5.565,00</b>	7.630,00	5.985,00	7.630,00	6.370,00	8.050,00
				% Anm.	135,22 %	<b>100,00 %</b>	137,11 %	107,55 %	137,11 %	114,47 %	144,65 %
36.02.0100		168,000	St	EP	1,90	<b>0,10</b>	2,00	0,50	0,50	0,60	<b>0,10</b>
				GP	319,20	<b>16,80</b>	336,00	84,00	84,00	100,80	<b>16,80</b>
				% Anm.	1.900,00 %	<b>100,00 %</b>	2.000,00 %	500,00 %	500,00 %	600,00 %	<b>100,00 %</b>
36.02.0110		700,000	lfm	EP	2,80	3,40	3,00	<b>1,80</b>	2,85	<b>5,20</b>	3,50
				GP	1.960,00	2.380,00	2.100,00	<b>1.260,00</b>	1.995,00	<b>3.640,00</b>	2.450,00
				% Anm.	155,56 %	188,89 %	166,67 %	<b>100,00 %</b>	158,33 %	<b>288,89 %</b>	194,44 %
36.02.0120		10,000	m	EP	11,00	12,50	10,00	<b>8,50</b>	14,90	14,80	18,00
				GP	110,00	125,00	100,00	<b>85,00</b>	149,00	148,00	180,00
				% Anm.	129,41 %	147,06 %	117,65 %	<b>100,00 %</b>	175,29 %	174,12 %	211,76 %
36.02.0130		1.210,000	m2	EP	1,80	<b>1,40</b>	2,00	1,75	2,65	2,90	2,50
				GP	2.178,00	<b>1.694,00</b>	2.420,00	2.117,50	3.206,50	3.509,00	3.025,00



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl									
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 2 Dioni GmbH	Bieter 6 Lang Raum & Design GmbH	Bieter 3 Daci M Boden GmbH	Bieter 10 Streichardt-Boden beläge GmbH & Co. KG	Bieter 8 Raumstudio Falter GmbH & Co. KG	Bieter 5 Die Wohnidee Stolz GmbH	Bieter 9 Holschbach Fußbodentechnik Dieter Holsch
				% Anm.	128,57 %	<b>100,00 %</b>	142,86 %	125,00 %	189,29 %	207,14 %	178,57 %
36.02.0140		50,000	St	EP	3,10	4,50	3,00	<b>2,00</b>	5,25	5,40	4,50
<b>Zulage - Anarbeitung Türzargen</b>				GP	155,00	225,00	150,00	<b>100,00</b>	262,50	270,00	225,00
				% Anm.	155,00 %	225,00 %	150,00 %	<b>100,00 %</b>	262,50 %	270,00 %	225,00 %
36.02.0150		2,000	m2	EP	16,00	25,00	<b>15,00</b>	25,00	18,50	21,50	20,00
<b>Zulage - Unterlage zur Verbesserung Trittschalldämmung</b>				GP	32,00	50,00	<b>30,00</b>	50,00	37,00	43,00	40,00
				% Anm.	106,67 %	166,67 %	<b>100,00 %</b>	166,67 %	123,33 %	143,33 %	133,33 %
36.02.0160		14,000	m2	EP	75,00	<b>30,00</b>	70,00	85,00	75,00	78,60	40,00
<b>Zulage zur Verlegung auf der Betonfertigteiltreppe</b>				GP	1.050,00	<b>420,00</b>	980,00	1.190,00	1.050,00	1.100,40	560,00
				% Anm.	250,00 %	<b>100,00 %</b>	233,33 %	283,33 %	250,00 %	262,00 %	133,33 %
36.02.0170		32,000	m	EP	13,00	17,50	12,00	<b>11,40</b>	29,50	16,80	35,00
<b>Lieferung und Montage eines Treppenstufenprofils für Linoleumbeläge</b>				GP	416,00	560,00	384,00	<b>364,80</b>	944,00	537,60	1.120,00
				% Anm.	114,04 %	153,51 %	105,26 %	<b>100,00 %</b>	258,77 %	147,37 %	307,02 %
<b>36.02 T02 - Bodenbelagsarbeiten (Lieferung und Verlegung)</b>				Summe	<b>35.675,80</b>	37.496,30	36.801,00	41.965,80	45.544,85	43.311,40	44.546,80
Nachlässe				%	<b>100,00 %</b>	105,10 %	103,15 %	117,63 %	127,66 %	121,40 %	124,87 %
Summe abzügl. Nachlaß				Nachl. Gesamt	<b>35.675,80</b>	37.496,30	36.801,00	41.965,80	45.544,85	43.311,40	44.546,80
36.03.0010		15,000	h	EP	50,00	60,00	40,00	<b>38,00</b>	52,00	54,50	<b>79,00</b>
<b>Stunden Vorarbeiter / Bodenleger / Gleichgestellte bei Tagelohnarbe...</b>				GP	750,00	900,00	600,00	<b>570,00</b>	780,00	817,50	<b>1.185,00</b>



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Dioni GmbH	Bieter 6 Lang Raum & Design GmbH	Bieter 3 Daci M Boden GmbH	Bieter 10 Streichardt-Boden beläge GmbH & Co. KG	Bieter 8 Raumstudio Falter GmbH & Co. KG	Bieter 5 Die Wohnidee Stolz GmbH	Bieter 9 Holschbach Fußbodentechnik Dieter Holsch
			% Anm.	131,58 %	157,89 %	105,26 %	<b>100,00 %</b>	136,84 %	143,42 %	<b>207,89 %</b>
36.03.0020		25,000	kg	EP	2,50	2,20	2,00	1,75	1,80	<b>2,90</b>
	<b>Spachtelmasse für Bodenausgleich</b>			GP	62,50	55,00	50,00	43,75	45,00	<b>72,50</b>
			% Anm.	217,39 %	191,30 %	173,91 %	152,17 %	169,57 %	156,52 %	<b>252,17 %</b>
36.03.0030		50,000	kg	EP	2,50	<b>1,00</b>	2,00	<b>10,50</b>	1,90	2,00
	<b>Stahlnägel für Fugenbewehrung</b>			GP	125,00	<b>50,00</b>	100,00	<b>525,00</b>	95,00	100,00
			% Anm.	250,00 %	<b>100,00 %</b>	200,00 %	180,00 %	<b>1.050,00 %</b>	190,00 %	200,00 %
36.03.0040		5,000	St	EP	18,00	20,00	15,00	<b>56,00</b>	18,90	18,00
	<b>Flexscheiben für Estriche bzw. Steinbeläge</b>			GP	90,00	100,00	75,00	<b>280,00</b>	94,50	90,00
			% Anm.	214,29 %	238,10 %	178,57 %	142,86 %	<b>666,67 %</b>	225,00 %	214,29 %
36.03.0050		15,000	kg	EP	5,00	4,00	4,00	4,40	6,40	5,00
	<b>Dispersionskleber - stuhlrollengeeignet</b>			GP	75,00	60,00	60,00	66,00	96,00	75,00
			% Anm.	250,00 %	200,00 %	200,00 %	182,00 %	220,00 %	320,00 %	250,00 %
<b>36.03</b>			Summe	1.102,50	1.165,00	885,00	<b>818,35</b>	<b>1.699,75</b>	1.148,00	1.522,50
<b>T03 - Tagelohnarbeiten</b>			%	134,72 %	142,36 %	108,14 %	<b>100,00 %</b>	<b>207,70 %</b>	140,28 %	186,05 %
Nachlässe			Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	1.102,50	1.165,00	885,00	<b>818,35</b>	<b>1.699,75</b>	1.148,00	1.522,50
<b>36</b>			Summe	<b>46.032,30</b>	46.124,05	46.780,50	54.339,15	57.698,35	56.680,20	59.770,90
<b>Bodenbelagsarbeiten</b>			%	<b>100,00 %</b>	100,20 %	101,63 %	118,05 %	125,34 %	123,13 %	129,85 %
Nachlässe			Nachl.							
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	<b>46.032,30</b>	46.124,05	46.780,50	54.339,15	57.698,35	56.680,20	59.770,90



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Dioni GmbH	Bieter 6 Lang Raum & Design GmbH	Bieter 3 Daci M Boden GmbH	Bieter 10 Streichardt-Boden beläge GmbH & Co. KG	Bieter 8 Raumstudio Falter GmbH & Co. KG	Bieter 5 Die Wohnidee Stolz GmbH	Bieter 9 Holschbach Fußbodentechnik Dieter Holsch
36.01			Summe	9.254,00	7.462,75	9.094,50	11.555,00	10.453,75	12.220,80	13.701,60
<b>T 01 Vorarbeiten Vorleistungen</b>			%	124,00 %	100,00 %	121,87 %	154,84 %	140,08 %	163,76 %	183,60 %
			Nachl.							
			Gesamt	9.254,00	7.462,75	9.094,50	11.555,00	10.453,75	12.220,80	13.701,60
36.02			Summe	35.675,80	37.496,30	36.801,00	41.965,80	45.544,85	43.311,40	44.546,80
<b>T02 - Bodenbelagsarbeiten (Lieferung und Verlegung)</b>			%	100,00 %	105,10 %	103,15 %	117,63 %	127,66 %	121,40 %	124,87 %
			Nachl.							
			Gesamt	35.675,80	37.496,30	36.801,00	41.965,80	45.544,85	43.311,40	44.546,80
36.03			Summe	1.102,50	1.165,00	885,00	818,35	1.699,75	1.148,00	1.522,50
<b>T03 - Tagelohnarbeiten</b>			%	134,72 %	142,36 %	108,14 %	100,00 %	207,70 %	140,28 %	186,05 %
			Nachl.							
			Gesamt	1.102,50	1.165,00	885,00	818,35	1.699,75	1.148,00	1.522,50
36			Summe	46.032,30	46.124,05	46.780,50	54.339,15	57.698,35	56.680,20	59.770,90
<b>Bodenbelagsarbeiten</b>			%	100,00 %	100,20 %	101,63 %	118,05 %	125,34 %	123,13 %	129,85 %
			Nachl.							
			Gesamt	46.032,30	46.124,05	46.780,50	54.339,15	57.698,35	56.680,20	59.770,90



**Projekt** 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Dioni GmbH	Bieter 6 Lang Raum & Design GmbH	Bieter 3 Daci M Boden GmbH	Bieter 10 Streichardt-Boden beläge GmbH & Co. KG	Bieter 8 Raumstudio Falter GmbH & Co. KG	Bieter 5 Die Wohnidee Stolz GmbH	Bieter 9 Holschbach Fußbodentechnik Dieter Holsch
----------	-----	-------	---------	------------------------	--	----------------------------------	---	--	--	--

**ZUSAMMENSTELLUNG** Bodenbelagsarbeiten

<b>Angebotssumme netto</b>				<b>46.032,30</b>	<b>46.124,05</b>	<b>46.780,50</b>	<b>54.339,15</b>	<b>57.698,35</b>	<b>56.680,20</b>	<b>59.770,90</b>
<b>Rang</b>				<b>100,00 %</b>	<b>100,20 %</b>	<b>101,63 %</b>	<b>118,05 %</b>	<b>125,34 %</b>	<b>123,13 %</b>	<b>129,85 %</b>
Nachlässe				5,00 %	4,00 %	4,00 %	2,00 %	3,00 %		5,00 %
Summe netto abzgl. aller Nachlässe				43.730,68	44.279,09	44.909,28	53.252,37	55.967,40	56.680,20	56.782,35
Rang inkl. aller Nachlässe				100,00 %	101,25 %	102,70 %	121,77 %	127,98 %	129,61 %	129,85 %
Pauschalangebote										
Mwst %				19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Mwst. Betrag				8.308,83	8.413,03	8.532,76	10.117,95	10.633,81	10.769,24	10.788,65
<b>Angebotssumme brutto</b>				<b>52.039,51</b>	<b>52.692,12</b>	<b>53.442,04</b>	<b>63.370,32</b>	<b>66.601,21</b>	<b>67.449,44</b>	<b>67.571,00</b>
Skonto in %							2,00			
Skontofrist in Tagen										
Angebotssumme brutto abzgl. Skonto				52.039,51	52.692,12	53.442,04	62.102,91	66.601,21	67.449,44	67.571,00

Mittelwert:



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Dioni GmbH	Bieter 6 Lang Raum & Design GmbH	Bieter 3 Daci M Boden GmbH	Bieter 10 Streichardt-Boden beläge GmbH & Co. KG	Bieter 8 Raumstudio Falter GmbH & Co. KG	Bieter 5 Die Wohnidee Stolz GmbH	Bieter 9 Holschbach Fußbodentechnik Dieter Holsch
----------	-----	-------	---------	------------------------	--	----------------------------------	---	--	--	--

## Rangliste

### Bodenbelagsarbeiten

Bieter Nr.	Bietername	Ungeprüft netto	Geprüft netto	Rang	Nachlass	Summe ./l. Nachl.	Rang n. Nachl.	Pauschal	Summe brutto	Skonto %	Skontotage
Bieter 2	Dioni GmbH	45.394,80	<b>46.032,30</b>	<b>100,00 %</b>	5,00 %	43.730,68	100,00 %		<b>52.039,51</b>		
Bieter 6	Lang Raum & Design GmbH	45.748,05	<b>46.124,05</b>	<b>100,20 %</b>	4,00 %	44.279,09	101,25 %		<b>52.692,12</b>		
Bieter 3	Daci M Boden GmbH	46.780,50	<b>46.780,50</b>	<b>101,63 %</b>	4,00 %	44.909,28	102,70 %		<b>53.442,04</b>		
Bieter 10	Streichardt-Bodenbeläge GmbH & Co. KG	53.252,52	<b>54.339,15</b>	<b>118,05 %</b>	2,00 %	53.252,37	121,77 %		<b>63.370,32</b>	2,00	
Bieter 8	Raumstudio Falter GmbH & Co. KG	55.349,02	<b>57.698,35</b>	<b>125,34 %</b>	3,00 %	55.967,40	127,98 %		<b>66.601,21</b>		
Bieter 5	Die Wohnidee Stolz GmbH	56.680,20	<b>56.680,20</b>	<b>123,13 %</b>		56.680,20	129,61 %		<b>67.449,44</b>		
Bieter 9	Holschbach Fußbodentechnik Dieter Holsch	59.430,90	<b>59.770,90</b>	<b>129,85 %</b>	5,00 %	56.782,35	129,85 %		<b>67.571,00</b>		
Bieter 4	Wiedmann-Zartmann GmbH	61.750,00	<b>61.750,00</b>	<b>134,14 %</b>		61.750,00	141,21 %		<b>73.482,50</b>		
Bieter 7	Jürgen Schwenk Raumausrüstung	63.216,58	<b>65.630,58</b>	<b>142,58 %</b>		65.630,58	150,08 %		<b>78.100,39</b>		



KRUMMLAUF  
TESKE  
HAPPOLD

ARCHITEKTEN BDA

KTH Architektengesellschaft mbH

Theodor-Fischer-Straße 6  
74076 Heilbronn

Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl								
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 2 Dioni GmbH	Bieter 6 Lang Raum & Design GmbH	Bieter 3 Daci M Boden GmbH	Bieter 10 Streichardt-Boden beläge GmbH & Co. KG	Bieter 8 Raumstudio Falter GmbH & Co. KG	Bieter 5 Die Wohnidee Stolz GmbH	Bieter 9 Holschbach Fußbodentechnik Dieter Holsch
Bieter 11	Hornung Malerbetrieb GmbH	74.234,05		75.291,11	163,56 %	75.291,11	172,17 %		89.596,42	



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

PREISSPIEGEL Bodenbelagsarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 4 Wiedmann-Zartmann GmbH	Bieter 7 Jürgen Schwenk Raumausstattung	Bieter 11 Hornung Malerbetrieb GmbH
36.01.0010 Belagsmuster Linoleum, Abmessung 100/100cm Belagsmuster Linoleum; H...		4,000	St	EP	15,00	25,00	36,75
				GP	60,00	100,00	147,00
				%	1.500,00 %	2.500,00 %	3.675,00 %
				Anm.			
36.01.0020 Baustelleneinrichtung		1,000	psch	EP	300,00	312,00	500,00
				GP	300,00	312,00	500,00
				%	3.000,00 %	3.120,00 %	5.000,00 %
				Anm.			
36.01.0030 Grobreinigungsarbeiten auf Nachweis, inkl. Entsorgung Reinigungsarb...		5,000	h	EP	25,00	52,00	55,00
				GP	125,00	260,00	275,00
				%	100,00 %	208,00 %	220,00 %
				Anm.			
36.01.0040 Estrich anschleifen / Untergrundvorbereitung		1.210,000	m2	EP	1,25	0,70	1,58
				GP	1.512,50	847,00	1.911,80
				%	500,00 %	280,00 %	632,00 %
				Anm.			
36.01.0050 Feuchtemessung der Estrichflächen, CM-Methode mit Anfahrt Zusätzlic...		1,000	St	EP	50,00	49,00	43,98
				GP	50,00	49,00	43,98
				%	5.000,00 %	4.900,00 %	4.398,00 %
				Anm.			
36.01.0060 Grundierung / Verfestigung von Estrichflächen		1.210,000	m2	EP	2,10	1,70	1,87
				GP	2.541,00	2.057,00	2.262,70



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 4 Wiedmann-Zartmann GmbH	Bieter 7 Jürgen Schwenk Raumausstattung	Bieter 11 Hornung Malerbetrieb GmbH	
				233,33 %	188,89 %	207,78 %	
			% Anm.				
36.01.0070		1.210,000	m2	EP	3,40	3,85	7,43
				GP	4.114,00	4.658,50	8.990,30
				% Anm.	100,00 %	113,24 %	218,53 %
36.01.0080		1.210,000	m2	EP	1,50	1,80	2,63
				GP	1.815,00	2.178,00	3.182,30
				% Anm.	1.500,00 %	1.800,00 %	2.630,00 %
36.01.0090		1.165,000	lfm	EP	0,15	0,40	0,55
				GP	174,75	466,00	640,75
				% Anm.	150,00 %	400,00 %	550,00 %
36.01.0100		80,000	m	EP	6,90	7,90	1,45
				GP	552,00	632,00	116,00
				% Anm.	475,86 %	544,83 %	100,00 %
<b>36.01</b>				Summe	11.244,25	11.559,50	18.069,83
<b>T 01 Vorarbeiten Vorleistungen</b>				%	150,67 %	154,90 %	242,13 %
Nachlässe				Nachl.			
Summe abzügl. Nachlaß				Gesamt	11.244,25	11.559,50	18.069,83
36.02.0010	<b>G</b>	520,000	m2	EP	18,00	11,00	15,50
				GP	9.360,00	5.720,00	8.060,00



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT		Bieter 4 Wiedmann-Zartmann GmbH	Bieter 7 Jürgen Schwenk Raumausstattung	Bieter 11 Hornung Malerbetrieb GmbH
				% Anm.	163,64 %	100,00 %	140,91 %
36.02.0020	A	520,000	m2	EP	18,00	13,50	
Bodeneblag liefern, Linoleum nach gleichwertigem Bieteranschlag Bo...				GP			
				% Anm.	153,85 %	115,38 %	Nullgebot
36.02.0030	G	690,000	m2	EP	18,00	11,00	15,50
Bodenbelag liefern, Forbo Marmoleum Fresco 2,5 mm, Bodenbelag aus L...				GP	12.420,00	7.590,00	10.695,00
				% Anm.	163,64 %	100,00 %	140,91 %
36.02.0040	A	690,000	m2	EP	18,00	13,50	
Bodeneblag liefern, Linoleum nach gleichwertigem Bieteranschlag Bo...				GP			
				% Anm.	153,85 %	115,38 %	Nullgebot
36.02.0050		1.210,000	m2	EP	7,35	8,25	12,34
Verlegung Linoleum, d=2,5mm auf Zementheizestrichen				GP	8.893,50	9.982,50	14.931,40
				% Anm.	735,00 %	825,00 %	1.234,00 %
36.02.0060		1,000	St	EP	12,50	29,00	43,98
Anpassarbeiten an Elektrobodendosen, l/b ca. 300/300mm				GP	12,50	29,00	43,98
				% Anm.	156,25 %	362,50 %	549,75 %
36.02.0070		1.210,000	m2	EP	1,90	3,09	2,05
Zulage - Nähte und Stöße verschweißen				GP	2.299,00	3.738,90	2.480,50
				% Anm.	475,00 %	772,50 %	512,50 %



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl					
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 4 Wiedmann-Zartmann GmbH	Bieter 7 Jürgen Schwenk Raumausstattung	Bieter 11 Hornung Malerbetrieb GmbH	
36.02.0080		87,000	m	EP	4,90	5,90	3,65
<b>Zulage - Sichtbar bleibende Anschlüsse und Fugenabdichtung</b>				GP	426,30	513,30	317,55
				%	196,00 %	236,00 %	146,00 %
				Anm.			
36.02.0090		700,000	lfm	EP	9,55	15,90	12,35
<b>Hartholz-Sockelleiste, Querschnitt 10/60mm, oberflächenfertig lacki...</b>				GP	6.685,00	11.130,00	8.645,00
				%	120,13 %	200,00 %	155,35 %
				Anm.			
36.02.0100		168,000	St	EP	2,50	2,00	1,58
<b>Zulage - Eckverbidnung Sockel auf Gehrung hergestellt</b>				GP	420,00	336,00	265,44
				%	2.500,00 %	2.000,00 %	1.580,00 %
				Anm.			
36.02.0110		700,000	lfm	EP	4,90	4,90	3,91
<b>Zulage - Fugenverschluss zwischen Linoleum und Hartholzsockel</b>				GP	3.430,00	3.430,00	2.737,00
				%	272,22 %	272,22 %	217,22 %
				Anm.			
36.02.0120		10,000	m	EP	25,15	24,00	22,50
<b>Bodenabschlußschiene, Edelstahl h ca. 4mm</b>				GP	251,50	240,00	225,00
				%	295,88 %	282,35 %	264,71 %
				Anm.			
36.02.0130		1.210,000	m2	EP	2,90	2,98	3,94
<b>Schutzmaßnahmen der fertigen Bodenbeläge</b>				GP	3.509,00	3.605,80	4.767,40
				%	207,14 %	212,86 %	281,43 %
				Anm.			
36.02.0140		50,000	St	EP	7,00	9,50	5,50



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl				
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 4 Wiedmann-Zartmann GmbH	Bieter 7 Jürgen Schwenk Raumausstattung	Bieter 11 Hornung Malerbetrieb GmbH
<b>Zulage - Anarbeitung Türzargen</b>			GP	350,00	<b>475,00</b>	275,00
			%	350,00 %	<b>475,00 %</b>	275,00 %
			Anm.			
36.02.0150		2,000	m2	39,00	<b>39,90</b>	37,71
<b>Zulage - Unterlage zur Verbesserung Trittschalldämmung</b>			GP	78,00	<b>79,80</b>	75,42
			%	260,00 %	<b>266,00 %</b>	251,40 %
			Anm.			
36.02.0160		14,000	m2	45,00	<b>284,00</b>	124,36
<b>Zulage zur Verlegung auf der Betonfertigteiltreppe</b>			GP	630,00	<b>3.976,00</b>	1.741,04
			%	150,00 %	<b>946,67 %</b>	414,53 %
			Anm.			
36.02.0170		32,000	m	24,60	<b>49,54</b>	27,75
<b>Lieferung und Montage eines Treppenstufenprofils für Linoleumbeläge</b>			GP	787,20	<b>1.585,28</b>	888,00
			%	215,79 %	<b>434,56 %</b>	243,42 %
			Anm.			
<b>36.02</b>			Summe	49.552,00	52.431,58	<b>56.147,73</b>
<b>T02 - Bodenbelagsarbeiten (Lieferung und Verlegung)</b>			%	138,90 %	146,97 %	<b>157,38 %</b>
Nachlässe			Nachl. Gesamt	49.552,00	52.431,58	<b>56.147,73</b>
Summe abzügl. Nachlaß						
36.03.0010		15,000	h	48,00	58,00	55,00
<b>Stunden Vorarbeiter / Bodenleger / Gleichgestellte bei Tagelohnarbe...</b>			GP	720,00	870,00	825,00
			%	126,32 %	152,63 %	144,74 %
			Anm.			
36.03.0020		25,000	kg	<b>1,15</b>	2,62	1,47
<b>Spachtelmasse für Bodenausgleich</b>			GP	<b>28,75</b>	65,50	36,75



Projekt		2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl				
POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 4 Wiedmann-Zartmann GmbH	Bieter 7 Jürgen Schwenk Raumausstattung	Bieter 11 Hornung Malerbetrieb GmbH
			% Anm.	100,00 %	227,83 %	127,83 %
36.03.0030		50,000	kg	EP 1,00	5,00	2,10
<b>Stahlnägel für Fugenbewehrung</b>			GP 50,00	250,00	105,00	
			% Anm.	100,00 %	500,00 %	210,00 %
36.03.0040		5,000	St	EP 25,00	39,95	8,40
<b>Flexscheiben für Estriche bzw. Steinbeläge</b>			GP 125,00	199,75	42,00	
			% Anm.	297,62 %	475,60 %	100,00 %
36.03.0050		15,000	kg	EP 2,00	16,95	4,32
<b>Dispersionskleber - stuhlrolle geeignet</b>			GP 30,00	254,25	64,80	
			% Anm.	100,00 %	847,50 %	216,00 %
<b>36.03</b>			Summe	953,75	1.639,50	1.073,55
<b>T03 - Tagelohnarbeiten</b>			%	116,55 %	200,34 %	131,18 %
Nachlässe			Nachl.			
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	953,75	1.639,50	1.073,55
<b>36</b>			Summe	61.750,00	65.630,58	75.291,11
<b>Bodenbelagsarbeiten</b>			%	134,14 %	142,58 %	163,56 %
Nachlässe			Nachl.			
Summe abzügl. Nachlaß			Gesamt	61.750,00	65.630,58	75.291,11



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 4	Bieter 7	Bieter 11
				Wiedmann-Zartmann GmbH	Jürgen Schwenk Raumausstattung	Hornung Malerbetrieb GmbH
36.01			Summe	11.244,25	11.559,50	18.069,83
<b>T 01 Vorarbeiten Vorleistungen</b>			%	150,67 %	154,90 %	242,13 %
			Nachl.			
			Gesamt	11.244,25	11.559,50	18.069,83
36.02			Summe	49.552,00	52.431,58	56.147,73
<b>T02 - Bodenbelagsarbeiten (Lieferung und Verlegung)</b>			%	138,90 %	146,97 %	157,38 %
			Nachl.			
			Gesamt	49.552,00	52.431,58	56.147,73
36.03			Summe	953,75	1.639,50	1.073,55
<b>T03 - Tagelohnarbeiten</b>			%	116,55 %	200,34 %	131,18 %
			Nachl.			
			Gesamt	953,75	1.639,50	1.073,55
36			Summe	61.750,00	65.630,58	75.291,11
<b>Bodenbelagsarbeiten</b>			%	134,14 %	142,58 %	163,56 %
			Nachl.			
			Gesamt	61.750,00	65.630,58	75.291,11



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 4 Wiedmann-Zartmann GmbH	Bieter 7 Jürgen Schwenk Raumausstattung	Bieter 11 Hornung Malerbetrieb GmbH
----------	-----	-------	---------	------------------------------------	---	---

**ZUSAMMENSTELLUNG** Bodenbelagsarbeiten

<b>Angebotssumme netto</b>				<b>61.750,00</b>	<b>65.630,58</b>	<b>75.291,11</b>
<b>Rang</b>				<b>134,14 %</b>	<b>142,58 %</b>	<b>163,56 %</b>
Nachlässe						
Summe netto abzgl. aller Nachlässe				61.750,00	65.630,58	75.291,11
Rang inkl. aller Nachlässe				141,21 %	150,08 %	172,17 %

Pauschalangebote

Mwst %				19,00	19,00	19,00
Mwst. Betrag				11.732,50	12.469,81	14.305,31

<b>Angebotssumme brutto</b>				<b>73.482,50</b>	<b>78.100,39</b>	<b>89.596,42</b>
Skonto in %						
Skontofrist in Tagen						
Angebotssumme brutto abzgl. Skonto				73.482,50	78.100,39	89.596,42

Mittelwert:



Projekt 2021-005 - 19.05 KITA Brandhölzle Möckmühl

POSITION	ART	MENGE	EINHEIT	Bieter 4 Wiedmann-Zartmann GmbH	Bieter 7 Jürgen Schwenk Raumausstattung	Bieter 11 Hornung Malerbetrieb GmbH
----------	-----	-------	---------	------------------------------------	---	---

## Rangliste

### Bodenbelagsarbeiten

Bieter Nr.	Bietername	Ungeprüft netto	Gepprüft netto	Rang	Nachlass	Summe ./i. Nachl.	Rang n. Nachl.	Pauschal	Summe brutto	Skonto %	Skontotage
Bieter 2	Dioni GmbH	45.394,80	46.032,30	100,00 %	5,00 %	43.730,68	100,00 %		52.039,51		
Bieter 6	Lang Raum & Design GmbH	45.748,05	46.124,05	100,20 %	4,00 %	44.279,09	101,25 %		52.692,12		
Bieter 3	Daci M Boden GmbH	46.780,50	46.780,50	101,63 %	4,00 %	44.909,28	102,70 %		53.442,04		
Bieter 10	Streichardt-Bodenbeläge GmbH & Co. KG	53.252,52	54.339,15	118,05 %	2,00 %	53.252,37	121,77 %		63.370,32	2,00	
Bieter 8	Raumstudio Falter GmbH & Co. KG	55.349,02	57.698,35	125,34 %	3,00 %	55.967,40	127,98 %		66.601,21		
Bieter 5	Die Wohnidee Stolz GmbH	56.680,20	56.680,20	123,13 %		56.680,20	129,61 %		67.449,44		
Bieter 9	Holschbach Fußbodentechnik Dieter Holsch	59.430,90	59.770,90	129,85 %	5,00 %	56.782,35	129,85 %		67.571,00		
Bieter 4	Wiedmann-Zartmann GmbH	61.750,00	61.750,00	134,14 %		61.750,00	141,21 %		73.482,50		
Bieter 7	Jürgen Schwenk Raumausstattung	63.216,58	65.630,58	142,58 %		65.630,58	150,08 %		78.100,39		
Bieter 11	Hornung Malerbetrieb GmbH	74.234,05	75.291,11	163,56 %		75.291,11	172,17 %		89.596,42		