



Stadt Möckmühl

Landkreis Heilbronn

Baugebiet "Im Haag"

Stand: 15.02.2024

Zusammenstellung Kosten, inkl. Ingenieurhonorar

Bauausführung 2022 (geschätzt) + 8 % = Bauausführung 2023 (geschätzt), bei der Wasserleitung: Bauausführung 2022 (geschätzt) + 15% = Bauausführung 2023 (geschätzt)

Kostenschätzung	Herstellungskosten netto	Gesamtkosten netto	Gesamtkosten brutto	Herstellungskosten 2023 netto	Sonstige Kosten netto	Honorar netto	Bauausführung 2022 netto	Bauausführung 2023 brutto	Stand 2024 brutto
Abbruch/Separierung/Entsorgung	317.580,00 €	341.857,45 €	406.810,37 €	165.759,88 €	Vergabesumme 2023	19.725,40 €	185.485,28 €	220.727,48 €	245.537,58 €
Erschließung Kanalisation	249.193,20 €	279.193,20 €	332.239,91 €	269.128,66 €		32.400,00 €	301.528,66 €	358.819,10 €	747.695,84 €
Erschließung Wasserleitung	62.064,00 €	75.264,00 €	89.564,16 €	71.373,60 €		15.180,00 €	86.553,60 €	102.998,78 €	
Erschließung Straße + Beleuchtung	273.995,00 €	311.995,00 €	371.274,05 €	295.914,60 €		41.040,00 €	336.954,60 €	400.975,97 €	
Ersatz-Neubau PS + Rohrbrücke	201.150,00 €	249.150,00 €	296.488,50 €	217.242,00 €		51.840,00 €	269.082,00 €	320.207,58 €	492.024,50 €
Neubau Bauhof	846.000,00 €	1.010.400,00 €	1.202.376,00 €	913.680,00 €		177.552,00 €	1.091.232,00 €	1.298.566,08 €	
Gesamt	1.949.982,20 €	2.267.859,65 €	2.698.752,98 €	1.933.098,74 €	0,00 €	337.737,40 €	2.270.836,14 €	2.702.295,00 €	

**Die Baukosten und die Baumaterialien sind zum jetzigen Zeitpunkt erheblichen Preissteigerungen ausgesetzt.
Die hochgerechneten Preise geben daher nur die im Moment absehbaren Preissteigerungen wieder.**

tatsächliche Kosten (Maßnahme bereits abgeschlossen, Schlussrechnungs-Betrag)

Ausschreibungsergebnis (günstigste Bieterin)