

Beratungsunterlage 112/2025

für den Gemeinderat
der **Stadt Möckmühl**
Sitzung am 29.07.2025 - öffentlich -

Gefertigt am 18.07.2025

von Ehmann, Tanja

Aktenzeichen: 40-

TOP: 5

Sanierung Friedhof Züttlingen – Ausschreibung und Umsetzung Bauabschnitt III a und III b

Sachverhalt:

Bauabschnitt 1 ist fertiggestellt und wird voraussichtlich deutlich unter dem Kostenrahmen von 86.000 Euro abgerechnet. Die Abnahme ist erfolgt. Bauabschnitt II wird nach Beratung im Ortschaftsrat bis auf weiteres zurückgestellt.

Der Ortschaftsrat hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass im Bauabschnitt III a beim Kostenvoranschlag unter Punkt 560 „Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen“ Einsparungen in Höhe von 30.000,- Euro vorgenommen werden sollen. Ebenso ist in diesem Bauabschnitt eine Zuwendung in selbiger Höhe zu erwarten. Die verbleibenden Kosten in Höhe von ca. 31.000 Euro sind im Haushalt eingestellt und gedeckt.

Bauabschnitt III b ist zusammen mit Bauabschnitt III a auszuschreiben und zu beginnen, da hier Synergieeffekte in Bezug auf Kosten und Absprachen erreicht werden können. Ebenso ist aufgrund des vorhandenen Baumgutachtens dringend Handlungsbedarf geboten, da alle Bäume entlang der Allee stark beschädigt sind und irreversible Schäden aufweisen. Aktuell erfolgen hier bereits Verkehrssicherungsmaßnahmen (Entfernung Baumkronen, Totholz etc.) durchgeführt. Die Kosten in Höhe von ca. 79.000 Euro sind ebenfalls durch den Haushaltsansatz gedeckt.

Mit einem Abschluss der Maßnahmen ist 2027 zu rechnen.

Frau Biegert wird in der Sitzung anwesend sein und die aktuellen Pläne vorstellen.

Beschlussvorschlag:

Es wird vorgeschlagen das Landschaftsarchitekturbüro Biegert mit Leistungsphase 1 bis 9 der Bauabschnitte III a und III b zu beauftragen.

Anlagen:

Öffentlich:

Bauabschnitte - Planung Biegert Landschaftsarchitektur

Nicht-öffentlich:

Honorarangebot Biegert

Kalkulation Bauabschnitt III a und III b

Zusammenfassung Budget und Kosten