
Kläranlage Möckmühl 
Erneuerung Schlammentwässerung 

  

Gemeinderat 

29.03.2023 



Übersicht Kläranlage 
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alte Schlammentwässerung, installiert 2002  
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 Bandfilterpresse, Pumpen, 

Polymerstation haben ihre 
Lebensdauer erreicht                                  
 Ersatz erforderlich 

 
 Elektrotechnik ist entsprechend der 

feuchten Umgebung angegriffen 
und nicht mehr zuverlässig 

       Ersatz erforderlich 
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neue geplante Schlammentwässerung                              
(Nebenangebot Fa. Hiller) 

29.03.2023 

 
 Mit der Aufstellung des neuen 

Dekanters Fabrikat Hiller kann 
entsprechend der 
Höhenentwicklung mit der 
Wartungs-Kranschiene der 
bestehende Fundamentsockel  bzw. 
die bestehende Betonbühne für die 
Aufstellung weiter genutzt werden 

  
 Kostenersparnis Anlagentechnik 

und Bau 
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neue geplante Schlammentwässerung 
 keine technische Änderung 

29.03.2023 
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neue Schlammentwässerung – Zusammenfassung Kosten 

29.03.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

Stand Juli 2022 
alle Kosten brutto 

Dekanter 
im Gebäude 
aktuelle 
Planung 
 

Investkosten 
Raumumbau 

119.000 € 

Investkosten 
Anlagentechnik 

587.000 € 

Baunebenkosten 
Ansatz 20% 

141.000 € 

847.000 € 

Stand März 2023 
alle Kosten brutto 

Dekanter 
im Gebäude 
aktuelle 
Planung 
 

Investkosten 
Raumumbau 

60.000 € 

Investkosten 
Anlagentechnik 

 783.000 € 
(gerundet) 

Baunebenkosten 
 

141.000 € 

984.000 € 
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Neue Schlammentwässerung - Termine 

29.03.2023 

 
 Vergabe Anlagentechnik    März 2023 
 Bauangaben von Anlagentechnik   April/Mai 2023 
 Angebotseinholung Raumumbau-Gewerke  Juni/Juli 2023  
 Vergabe Raumumbau    September 2023  
 Mobile Entwässerung    Jan. bis April 2024 
 Demontage und Raumumbau   Jan. bis Feb. 2024 
 Installation u. Inbetriebnahme Anlagentechnik Feb. bis April 2024 
 Probebetrieb und Abnahme Anlagentechnik  April/Mai 2024 
 
 
 
 
 


